



资源联建项目申报与管理

梁 蕙 玮

2018. 8. 15



**资源联建
发展历程**

**资源联建
工作流程**

**资源联建
注意问题**




01

资源联建发展历程


年度	参与馆	方式	次数	评审
2013	省馆	下达任务，2013年9月《财政部关于下达2013年数字图书馆推广工程专项资金的通知》	1	——
2014	省馆+114市馆	下达任务：2014年8月《财政部关于下达2014年公共数字文化建设专项资金的通知》	1	——
2015	所有参与馆	申报：文化部财务司关于做好2015年中央补助地方文化事业专项资金 申报 工作的通知	1	评审专题
2016			1	评审全部


年度	参与馆	方式	次数	评审
2017	所有参与馆	<ul style="list-style-type: none"> ● 2016年9-10月开展2017年中央补助地方公共数字文化建设专项资金（第一批）申报工作 ● 2017年2-3月开展2017年中央补助地方公共数字文化建设专项资金（第二批）申报工作 	2	评审全部
2018	所有参与馆	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017年9月开展2018年中央补助地方公共数字文化建设专项资金（第一批）申报 ● 2018年3月开展2018年中央补助地方公共数字文化建设专项资金（第二批）申报 	2	评审全部 专题答辩
2019	所有参与馆			
.....				

推广工程资源建设中央支付经费投入情况（万）



各级图书馆参与推广工程资源建设情况（家）








02

资源联建工作流程

联合建设工作流程



申报

文化部办公厅关于开展2018年中央补助地方公共数字文化建设专项资金（第一批） 申报工作的通知

办财务函[2017]211号

2017年9月

2018年中央补助地方数字图书馆推广工程建设专项资金项目申报说明

附件1:2018年数字图书馆推广工程工作任务（专项资金）申报表

附件2：2018年数字图书馆推广工程资源建设情况说明表

附件3:2018年数字图书馆推广工程地方特色文化专题资源申报表

联合建设工作流程

申报

关于2019年中央转移支付经费申报资源建设相关项目前期准备工作的通知

- 1：2019年工程专项建设申报资源建设各项目详细信息表格
- 2：2019年工程专项建设申报专题资源建设方案
- 3：2019年工程专项建设申报专题资源库调研情况

申报

关于2019年中央转移支付经费申报资源建设相关项目前期准备工作的通知

项目申报时需要提交相应的申报材料，进行专家评审

2019年工程专项建设申报资源建设各项目详细信息表格

- 地方文献数字化：各子项目都需要提交资源建设详细目录（书单）
- 图书馆公开课：提交资源专题和内容规划
- 图书馆数字资源元数据仓储：要提交自建资源数据库清单
- 网事典藏：要提交资源建设清单

联合建设工作流程

申报

关于2019年中央转移支付经费申报资源建设相关项目前期准备工作的通知

项目申报时需要提交相应的申报材料，进行专家评审

2019年工程专项建设申报专题资源建设方案

- 专题资源建设：以馆藏文献开发为主，先提交专题资源建设方案（建设目标及意义、建设内容、版权状态、建设方式、提交成果、进度安排、经费安排、项目保障、备注）
- 涉及到需要数字化的资源要提交资源建设详细目录（书单）

联合建设工作流程

申报

关于2019年中央转移支付经费申报资源建设相关项目前期准备工作的通知

2019年工程专项建设申报专题资源库调研情况

- 一、本馆特色馆藏情况
- 二、已建专题资源库情况
- 三、未来规划建设馆藏情况
- 四、联建专题项目选题推荐
- 五、对推广工程联建专题项目未来发展、选题方向、建设机制等的建议

联合建设工作流程

申报

关于2019年中央转移支付经费申报资源建设相关项目前期准备工作的通知

没有包含所有项目，只是需要提前准备的项目

专题资源项目要在本省范围内进行项目评审

以往项目未结项的，会影响2019年的项目申报

建议所有材料尽早交到国家图书馆，便于完善

评审

召开中央补助地方数字图书馆 推广工程建设项目评审会

材料评审

现场答辩

联合建设工作流程

立项

财政部关于下达XXXX年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知

XXXX年数字图书馆推广工程建设任务立项通知

XXXX年数字图书馆推广工程联合建设工作的通知

联合建设工作流程

实施

计划
与报备

实施
执行

中期
检查

资源
验收

资源
提交

资源保
存与整
合发布

计划与报备


1. 收到关于开展联建工作通知，开始报备工作。
2. 报备先确认收到的经费额度和任务量，按实际情况填写相应内容
3. 省馆要负责汇总全省内容
4. 报备信息如与批复内容不一致，需先沟通确认。

联合建设工作流程

实施执行

建设内容管理

以往



依据立项的建设清单

实施执行

重视项目规则

建设质量管理

您的位置：首页 > 文件下载

www.ndlib.cn

- ▶ 关于报名参加县级数字图书馆建设培训班的函
- ▶ 关于报名参加2018年“数字图书馆推广工程”馆员研修培训班的函
- ▶ 关于邀请参加数字图书馆创新服务培训班的函
- ▶ 数字图书馆推广工程2018年度数字资源联合建设（首批）标准规范
- ▶ 关于开展数字图书馆推广工程2018年度数字资源联合建设（首批）工作的通知

实施执行

建设过程管理

采用外包方式的，
务必要有专人跟进项目

中期检查

1. 填写自查表
2. 协调推进工作（2016）
3. 工作督导工作（2017）
4. 协调推进工作（2018）

联合建设工作流程

资源验收

需要有第三方公司对建设内容进行检查，确保建设内容符合联建项目的建设要求。

资源提交

1. 经确认的资源建设清单
2. 资源建设成果
3. 第三方质检报告
4. ……

资源整合与发布

1. 推广工程资源整合发布平台

<http://zyjs.ndlib.cn>

2. 承建馆自行发布所建资源

结项

结项证明

国家图书馆数字图书馆推广工程办公室

编号：2610201611091

结项证明

项目名称：数字图书馆推广工程数字资源联合建设

——政府信息公开项目

承建单位：图书馆

总负责人：

项目负责人：


数据量：

贵单位承担的 2016 年度政府信息公开子项目之建设数量与数据质量，已达到《关于开展数字图书馆推广工程 2016 年度数字资源联合建设工作的通知》(国图函[2016]38 号)相关子项目的建设目标与建设标准，现验收合格，准予结项。

国家图书馆

数字图书馆推广工程办公室

2017 年 12 月 5 日



03

资源联建注意问题

共性问题

提交后能否进入质检环节？

数据、版权材料、第三方质检报告、确认的资源建设清单，全部材料齐全才能进入质检环节。

以往项目如何进行调整？

要跟当地的主管部门报备，同时发正式的函件给国图存档。

共性问题

项目的各种材料都要写清楚任务年度，不是数据加工年度。

不按联建项目的要求开展工作，建设之初没有提交资源建设清单。

共性问题

对返回的问题修改不完整或不修改。

对公司建设的数据，没有任何人进行管理

图书馆公开课

- 需要解决版权；
- 学校课堂教学类不收录；
- 元数据格式要求

- 要求在推广工程专用网络内进行发布
- 学校、医院、景点网站不在采集范围内
- 专题采集必须有专栏，不可以全部采集网页

政府 信息

- 不同年份间注意数据查重。
- 注意数据的连续性，如政府公报
- 验收成功的数据要及时发布。

收录：自建、已发布、有对象数据的资源

不收录：

- 非图书馆自建资源，例如商购资源
- 动态信息，图书馆新闻资讯类信息
- 没有实体的资源，例如知识库、百科条目等
- 应进行综合著录按分散著录，例如一本小说，该馆按页著录，每页内容被割裂，因而不能收录。
- 书目数据不收录。
- 著录对象未发布，或者发布页面有问题，无法访问

元数据
仓储

收录：公共数字文化结构自建、已发布、有对象数据的资源

不收录：

公共
数字
文化
资源
整合

- 非公共文化机构的资源，例如国家机关、拍卖公司等
- 非资源提供机构的自建资源
- 没有实体的资源，例如百科条目等
- 动态信息，新闻资讯类信息
- 未取得资源提供机构授权使用的。
- 著录对象未发布，或者发布页面有问题，无法访问

专题 资源 库

- 申报前要对本馆馆藏进行调研，结合馆藏情况进行申报，以馆藏文献的挖掘、整合为主
- 专题库是按内容进行资源的整合，要有一个核心的主题
- 要考虑版权问题和意识形态上的问题
- 包括资源的建设费用和项目的管理费用，不包括软硬件的费用
- 要求进行发布，发布后才能结



网址

- 推广工程网站 <http://www.ndlib.cn/>
- 在线培训平台 <http://tgpt.nlc.cn/dxtrain/>
- 推广工程资源 <http://www.ndlib.cn/tggczy/>
- 推广工程网络书香整合平台 <http://zyjs.ndlib.cn>

QQ群

- | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-----------|
| • 推广工程建设 | 224834944 | • 推广工程整合平台部署 | 619118731 |
| • 政府信息平台 | 278131457 | • 图书馆公开课 | 113047996 |
| • 地方文献数字化 | 368907080 | • 网事典藏 | 365776635 |
| • 联建元数据仓储 | 180623241 | • 唯一标识符 | 378362263 |
| • 专题资源 | 397967490 | | |



谢谢各位

汇报人：梁蕙玮

2018. 8. 15