

国家图书馆

国图函〔2014〕56号

关于开展数字图书馆推广工程 2014年度数字资源联合建设工作的通知

_____图书馆：

为进一步加大数字图书馆推广工程（以下简称“推广工程”）在资源建设方面的实施力度，集全国公共图书馆之力共建优秀数字资源，2014年推广工程将继续开展数字资源联合建设项目。根据《财政部关于下达2014年公共数字文化建设专项资金的通知》（以下简称《通知》），国家向省级图书馆每馆下达50万元专项资金、部分市级图书馆每馆下达20万元专项资金，用于各馆开展推广工程数字资源联合建设工作。按文化部要求，国家图书馆负责数字资源联合建设工作的牵头管理与组织实施。经文化部批准，具体通知如下：

一、建设目标

以“合作共建”和“合理共享”为原则，将各地区分散、异构的资源有效集中与整合，有重点地共建一批主题明确、特色鲜明、类型丰富、组织有序的优秀数字资源库，使我国数字图书馆资源建设和保障的整体水平得到跨越式提升。

2014 年将继续开展自建资源元数据仓储建设、网络资源典藏专题库建设；启动唯一标识符注册与维护、地方文献数字化工作。

二、建设主体

联合建设的主体为国家图书馆、全国各省级公共图书馆及《通知》中明确参与资源联合建设的市级公共图书馆。分工如下：

1. 国家图书馆负责对数字资源联合建设工作进行牵头管理与组织实施，提供标准规范支持与人员培训，主导联合建设资源的终验、深度加工与整合等工作。

2. 各省级图书馆负责对区域内市级承建馆数字资源联合建设工作进行统筹管理与监督指导；同时根据本馆技术能力和资源特色，按照推广工程资源建设相关标准规范，开展本馆数字资源建设。

3. 各市级承建馆根据本馆技术能力和资源特色，按照推广工程资源建设相关标准规范，开展本馆数字资源建设。

三、建设内容

1. 元数据仓储

构建省、市区域元数据仓储，每个省级图书馆和市级承建馆向推广工程提交数据不少于 10000 条。所提交资源不包括推广工程前期及本项目已建设资源、已纳入国家图书馆数字资源征集项目的资源以及联合编目系统中的资源。

具体方案见附件 2：《推广工程数字资源联合建设元数据仓储项目建设方案（2014）》。

2. 唯一标识符注册与维护

开展自建数字资源唯一标识符注册与维护工作，已部署唯一标识符系统的省级图书馆和市级承建馆对本馆已发布的馆藏自建资源进行注册并维护。已提交推广工程的资源，需补充唯一标识符；未提交的资源，提交时需一并注册唯一标识符。

具体方案见附件 3:《推广工程数字资源联合建设唯一标识符注册与维护项目建设方案（2014）》。

3. 地方文献数字化

启动省级图书馆馆藏地方文献数字化加工工作，各省级图书馆选取具有鲜明地域特色、较高文献和历史价值的地方文献进行数字化加工，每馆加工数量不少于 10000 页。

具体方案见附件 4:《推广工程数字资源联合建设地方文献数字化项目建设方案（2014）》。

4. 网络资源典藏专题库

（1）政府信息公开信息

继续开展政府信息公开信息资源建设，省级图书馆和市级承建馆利用中国政府公开信息整合服务平台进行所在行政区域的政府信息公开与政府公报的数据加工。省级图书馆编目不少于 24000 条，市级承建馆编目不少于 12000 条。

具体方案见附件 5:《推广工程数字资源联合建设政府信息公开信息项目建设方案（2014）》。

（2）网事典藏

试验性开展网事典藏资源建设，采集并保存反映地方政治、经济、文化发展的各类型网络资源。根据《通知》，先期参与试验的 5 个省级图书馆每馆完成不少于 100 个网站的

长期保存。

具体方案见附件 6:《推广工程数字资源联合建设网事典藏项目建设方案(2014)》。

四、共享机制

承建馆对所承建资源享有所有权,推广工程享有联合建设资源的使用权。联合建设资源通过推广工程服务平台和承建馆服务平台提供服务。

五、工作流程

1. 项目计划与报备

各省级图书馆结合本地实际,联合本省参与资源联合建设的市级承建馆,统一提交《数字图书馆推广工程数字资源联合建设报备表(2014)》(见附件 1)原件和电子版各一份(寄送地址见报备表说明)。

2. 项目实施执行

各承建馆按照推广工程数字资源联合建设各子项目方案(附件 2-附件 6)开展本馆报备项目的建设工作的。

3. 中期督导

根据承建馆资源建设报备情况,国家图书馆对省级图书馆、省级图书馆对区域内市级承建馆资源建设情况进行中期督导检查,检查结果作为资源验收依据之一。

4. 资源验收

各承建馆须聘请第三方机构进行项目质检工作,出具第三方资源质检报告(附件 7)。

5. 资源提交

各承建馆通过指定方式将资源成果和相关说明提交至

国家图书馆。国家图书馆组织专家对提交资源内容、资源量、数据规范等进行终验。验收不合格的承建馆须根据修改意见在规定时间内完成资源二次提交。项目验收结果作为下年度联合建设工作的申报依据。

6. 资源保存、整合与发布

推广工程对已通过验收的数字资源进行整合，通过推广工程网站、移动终端、数字电视等多种形式进行集中发布，同时由国家图书馆进行长期保存。承建馆也可将本馆建设资源进行本地存储与服务。

六、进度安排

2014 年 10 月 25 日前，省级图书馆统一提交本省联合建设资源报备表。

2015 年 2 月 28 日前，中期督导。

2015 年 5 月 31 日前，各承建馆完成第三方资源验收并提交至国家图书馆。

2015 年 8 月 31 日前，国家图书馆完成资源终验。

请各省馆将本函件通知到参与联建的市馆，市馆名单详见《2014 年数字图书馆推广工程资源建设地市级图书馆名单》。

- 附件：1. 《推广工程数字资源联合建设报备表（2014）》
2. 《推广工程数字资源联合建设元数据仓储项目建设方案（2014）》

3. 《推广工程数字资源联合建设唯一标识符注册与维护项目建设方案（2014）》
4. 《推广工程数字资源联合建设地方文献数字化项目建设方案（2014）》
5. 《推广工程数字资源联合建设政府信息公开项目建设方案（2014）》
6. 《推广工程数字资源联合建设网事典藏项目建设方案（2014）》
7. 《推广工程数字资源联合建设项目质检报告》

国家图书馆

2014 年 9 月 30 日